

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 045**  
**к ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 7355 от 10.11.2005 г.**  
**к Договору № 007ИД от 29.08.2001 г. о реализации инвестиционного проекта на**  
**строительство жилых домов северо-западной части 21 микрорайона г. Балашиха.**  
**Корпус № 15Б; мкр. 21, г. Балашиха**

г. Балашиха  
Московская область

« 26 » МАРТА 2009 г.

Администрация городского округа Балашиха, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице исполняющего обязанности руководителя Администрации городского округа Балашиха Чунихина М.В., действующего на основании распоряжения Администрации городского округа Балашиха от 06.03.2009г. №1/2-РА, и

Общество с ограниченной ответственностью «Гиза XXI ВЕК», именуемое в дальнейшем «Новый Инвестор», в лице Генерального директора Пономаренко Германа Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

**ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.**

1. Стороны пришли к соглашению о необходимости внесения изменений в Дополнительное соглашение № 7355 от 10.11.2005 г. к Договору № 007ИД от 29.08.2001 г. о реализации инвестиционного проекта на строительство жилых домов северо-западной части 21 микрорайона г. Балашиха.

2. Пункт 3.2. ст. 3 Дополнительного соглашения (Сроки и содержание этапов работ) изложить в следующей редакции:

«3.2. Второй этап. Содержание работ этапа.

3.2.1. Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Начало этапа – получение разрешения на производство строительных работ.

Окончание этапа - дата утверждения акта приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию. Срок окончания этапа – не позднее 31 декабря 2009 года (ориентировочно).».

4. Остальные условия Дополнительного соглашения № 7355 от 10.11.2005 г. и Договора № 007ИД от 29.08.2001 г. о реализации инвестиционного проекта на строительство жилых домов северо-западной части 21 микрорайона г. Балашиха, неизменные и не дополненные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

реализации инвестиционного проекта на строительство жилых домов северо-западной части 21 микрорайона г. Балашихи.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Администрация  
и.о. руководителя Администрации  
городского округа Балашиха



/М.В. Чунихин/

Новый Инвестор  
Генеральный директор  
ООО «Гиза XXI ВЕК»



/Г.П. Пономаренко/



Пронумеровано и скреплено печатью  
2 \_\_\_\_\_ 2012 г. *gva*  
Зам. главы администрации -  
начальник управления делами



Администрация  
городского округа Балашиха  
№ АА-103-09

3222.  
409.